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“Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Santa Rosa, 03 de Junio del 2026
INFORME N° 000030-2026-SGOPC/MDSR

A :  FERNANDO ANTONIO RAMIREZ OJEDA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

De . KEVIN JULIAN TARAZONA REQUEZ
SUBGERENCIA OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO

Asunto :  REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LAS
CALLES DEL AA.HH PROFAM, CALLE CAMANA, AVENIDA PLAYA
HONDABLE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE
LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA.

Referencia :  MEMORANDUM N°000233-2026-SGL/MDSR

Fecha Elaboracion :  Santa Rosa, 03 de Junio de 2026

Mediante el presente, me es grato saludarlo y a la vez remitir el requerimiento formal para la
contratacion del Servicio de SERVICIO MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH PROFAM, CALLE
CAMANA, AVENIDA PLAYA HONDABLE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA.

Sustento del requerimiento:

1. Viabilidad del proyecto:
El presente requerimiento constituye una necesidad prioritaria para mejorar las
condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Calle Camand y Av. Playa
Hondable de la Asociacién de Vivienda PROFAM, permitiendo optimizar el acceso.

2. Necesidad del servicio:
La contratacién del servicio resulta indispensable para ejecutar las actividades de
mejoramiento vial, las cuales comprenden frabagjos orientados a garantizar una
adecuada infraestructura urbana, contribuyendo a la seguridad y bienestar de la
poblacién beneficiaria.

3. Impacto social:
La ejecucion del mejoramiento vial permitird brindar mejores condiciones de
accesibilidad y fransitabilidad para los vecinos del sector, reduciendo riesgos de
accidentes, mejorando la circulacion vehicular y peatonal, asi como elevando la
calidad de vida de la poblaciéon. Asimismo, contribuird al desarrollo urbano y social
del distrito.

4. Competencia técnica:
Esta Subgerencia no cuenta con el personal técnico ni con la capacidad operativa
suficiente para ejecutar directamente las actividades requeridas, por lo que resulta
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necesario recurrir a la contratacion de un servicio especializado, conforme a la
normativa vigente.

Por lo expuesto, solicito a su despacho autorizar el trdmite correspondiente para la
contratacién del servicio de consultoria especializado, conforme a la normativa vigente.
Sin otro particular, quedo atento a su atencién y coordinacion.

Atentamente,
Atentamente,
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR:
KEVIN JULIAN TARAZONA REQUEZ
SUBGERENTE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO
CC.:
KJTR
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ANEXO N° 02

Version
MDSR — FORMATO DE TERMINQS DE REFERENCIA
GAF - PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN | Fecha de 12/05/2025
SGL GENERAL Aprobam(_’)n

AREA USUARIA (Obligatorio)
Subgerencia de Obra Privadas y Catastro

DENOMINACION DE LA CONTRATACION (Obligatorio)
Contratacion del SERVICIO MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH PROFAM, CALLE
CAMANA, AVENIDA PLAYA HONDABLE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA.

FINALIDAD PUBLICA (Obligatorio)

La presente contratacion del SERVICIO MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH
PROFAM, CALLE CAMANA, AVENIDA PLAYA HONDABLE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA
DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA tiene como finalidad mejorar las
condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Calle Camana y Av. Playa Hondable de
la Asociacién de Vivienda PROFAM, mediante trabajos de limpieza, nivelacién, compactacion y
acondicionamiento de la via, contribuyendo a garantizar la seguridad y adecuado desplazamiento
de la poblacion beneficiaria

OBJETIVO DE LA CONTRATACION (Obligatorio)

El objetivo de la contratacidon del SERVICIO MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH
PROFAM, CALLE CAMANA, AVENIDA PLAYA HONDABLE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA
DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA es ejecutar trabajos de
mejoramiento y acondicionamiento vial mediante actividades de limpieza, nivelacién, a fin de
optimizar las condiciones de transitabilidad y acceso en beneficio de la poblacién del distrito de
Santa Rosa.

ACTIVIDAD DEL POI (Obligatorio)

AOI30128800982 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA EL INICIO DE LA
RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIAS PUBLICAS EN EL DISTRITO.

ALCANCES Y DESCRIPCION DE SERVICIO (Obligatorio)

El SERVICIO MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH PROFAM, CALLE CAMANA,

AVENIDA PLAYA HONDABLE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE LIMA

DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, de contar con las siguientes actividades:

- Limpieza de terreno (cargador frontal)

- Nivelacion del terreno (motoniveladora)

- Acarreo y extension de material de préstamo (cargador frontal y volquete)

- Nivelacion y Compactacion de las vias: Calle Camana y parte de la Av. Playa Hondable, de
la Asociacion de vivienda Profam.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO (Obligatorio)

7.1 Experiencia del Proveedor
el postor y/o contratista debe estar inscrito en los registros nacionales de proveedor (RNP)
contar con un (01) servicio igual o similar en entidades publicas o privadas, se acreditara con
cualquiera de estos documentos: copia simple del contrato y su respectiva conformidad o ii)
constancias o iii) certificado, o cualquier otro documento que demuestre de manera fehaciente la
experiencia del postor

servicios similares y/u otros: estan referidos a prestaciones de servicios, mejoramiento y/o
rehabilitacién de infraestructuras viales y peatonales

7.2. Formacion Académica



7.3.

7.4.

10.

11.

12.

13.

14.

No corresponde

Capacitacion
No corresponde

Otros
No corresponde

LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO (Obligatorio)

8.3.Lugar: CALLE CAMANA Y AV. PLAYA HONDABLE DE ASOC. DE VIV.
PROFAM, DISTRITO DE SANTA ROSA — LIMA — LIMA

8.4.plazo: 7 dias calendario a partir de notificada la orden de servicio
ENTREGABLES (Obligatorio)

El proveedor debera presentar un unico entregable (Informe de actividades del servicio
realizado), 01 juego en original, en formato impreso, segun se detalla a continuacion:

NIVEL DE DETALLE DEL ENTREGABLE (*) PLAZO DE
AVANCE EJECUCION
Unico entregable (01 Informe de Actividades del (7) dias
juego en original) SERVICIO DE SERVICIO calendarios, a
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES partir de
DEL AA.HH PROFAM, CALLE notificada la
CAMANA, AVENIDA PLAYA orden de
HONDABLE DEL DISTRITO DE servicio
SANTA ROSA DE LA PROVINCIA
DE LIMA DEL DEPARTAMENTO
DE LIMA

LUGAR DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES (Obligatorio)

El entregable debe ser presentado, a través de la Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Santa Rosa, dirigida a la Sub Gerencia de Catastro y Obras Privadas. El horario para la recepcion
virtual y/o fisica de documentos sera de lunes a viernes hasta las 5:00pm horas.

CONFORMIDAD DE SERVICIO (Obligatorio)

La conformidad del servicio estara a cargo de la Sub Gerencia de Catastro y Obras Privadas,
la conformidad se otorgara si el proveedor ha cumplido con la ejecucién del servicio dentro del
plazo establecido en los términos de referencia.

Dicha conformidad se otorgara en un plazo que no exceda de los siete (07) dias calendario,
contados desde el dia siguiente de recibido el entregable.

FORMA DE PAGO (Obligatorio)

Se efectuara el pago en una (01) armada, el cual sera abonado a la cuenta bancaria del
proveedor, previa presentacion del entregable donde describe la ejecucion del servicio
descrito en el Item N° 6 y 9 y de la conformidad por la prestacion del servicio)

El pago se realizard con abono en la cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria” (CCI) del
contratista, como méaximo, hasta los diez (10) dias calendario posteriores a la emisién de la
conformidad del servicio respectiva y presentacién del comprobante de pago.

PENALIDADES APLICABLES: (Obligatorio)

13.3. Penalidad por mora: (Obligatorio)
Se aplicara al contratista la penalidad establecida en el numeral 7.8.3.1 de la presente
directiva.

13.4. Otras Penalidades: (De corresponder)
No corresponde

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL (Obligatorio)



La informacion y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos,
medios magnéticos, digitales, y demas documentacion generados por el servicio, pasara a
propiedad de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. La/El proveedor debera mantener la
confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacion y documentacion a la
gue se tenga acceso relacionada a la prestacion.

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS (obligatorio)
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio
ofertado por un plazo no menor de dos (02) afios, contado a partir de la conformidad
otorgada por la Entidad.

16. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL
CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL
SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564). (obligatorio)

Son causales de resolucién de contrato la presentacion con informacién inexacta o falsa de
la Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la
Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal
del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el
articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar
servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

17. COMPROMISO ANTISOBORNO: (obligatorio)

e El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o
efectuado pago o, en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacién al
servicio a prestarse bien a proporcionarse. En linea con ello, se compromete a actual en
todo momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto
alguno a cambio de cualquier beneficio, percibido de manera directa o indirecta; a
cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios publicos, empleados de
confianza, servidores publicos; asi como a terceros que tengan participacion directa o
indirecta en la determinacién de las caracteristicas técnicas y/o valor referencial o valor
estimado, elaboracién de documentos del procedimiento de seleccion, calificacion y
evaluacion de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho
procedimiento.

e El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de
buena fe cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento a
través de la Plataforma Digital Unica de denuncias del ciudadano,
https://denuncias.servicios.gob.pe/.

18. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: (obligatorio)

El contratista se comprometo a guardar reserva de la informacion privilegiada que conociera
en el ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucion de
la prestacion, no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos,
procedimientos, documentacion e informacion de acceso restringido (confidencial), a la
que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido
servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de manera permanente.

En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente
acuerdo, la Municipalidad Distrital de Santa Rosa esta autorizado a iniciar todas las
acciones judiciales o extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion
de confidencialidad perdurard mientas la informacion conserve las caracteristicas para
considerarse Confidencial.

19. SOLUCION DE CONTROVERSIA (Obligatorio)

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion,
son resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial.


https://denuncias.servicios.gob.pe/

20. GESTION DE RIESGOS (Art. 60 de la Ley)

Es un proceso dinamico y abarca todas las etapas de la contratacién publica, el cual
comprende las actividades y las acciones proactivas, preventivas y transversales adoptadas
por una entidad contratante para identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratacion
de bienes, servicios y obras. Dichas actividades y acciones se realizan sobre la base de la
identificacién, analisis, valoracion, gestién, control y monitoreo de riesgos, que permiten
tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades potenciales derivadas de
estos. Las entidades contratantes realizan la gestion de riesgos a fin de aumentar la
probabilidad y el impacto de riesgos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de
riesgos negativos, que puedan afectar el cumplimiento de la finalidad publica buscada. En
todo momento, la gestién de riesgos debe considerar una mejora en la administracion y en
el uso de los recursos publicos.

21. ANEXOS: (De corresponder)
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MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA. HH PROFAM, CALLE CAMANA, AVENI DA PLAYA HONDABLE DEL
DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTI DE LIMA

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. ANTECEDENTES

La Calle Camand y avenida Hondable, ubicada en el sector de Profam del distrito
de Santa Rosa, presenta actualmente una superficie de trocha carrozable en
condiciones deficientes debido al acumulamiento de material suelto, presencia
de desniveles y deformaciones ocasionadas por el transito vehicular y las
condiciones climaticas de la zona. Esta situacidn dificulta el acceso vehicular y
peatonal, generando incomodidad y riesgos para los vecinos y usuarios que
transitan diariamente por el sector.

La via se encuentra ubicada al costado del estadio deportivo de PROFAM Santa
Rosa, zona que registra circulacion constante de pobladores, vehiculos menores
y unidades de transporte local, especialmente durante actividades deportivas y
recreativas. Asimismo, la falta de mantenimiento periédico ha ocasionado el
deterioro progresivo de la via principal, reduciendo las condiciones adecuadas de
transitabilidad y seguridad.

Ante esta problematica, se ha considerado ejecutar trabajos de mejoramiento de
la via mediante la limpieza y eliminacion de material acumulado, perfilado y
nivelacion de la superficie de rodadura, con la finalidad de optimizar el acceso y
brindar una circulacién mas fluida y segura para los usuarios del sector.

Estas acciones permitiran mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y
peatonal, contribuyendo al ordenamiento urbano y al bienestar de la poblacion
beneficiaria del distrito de Santa Rosa.

2. OBIJETIVO GENERAL

Mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal de la Calle
Camanay avenida playa hondable, ubicada en el distrito de Santa Rosa, mediante
trabajos de limpieza, eliminacion de material acumulado y nivelacién de la via, a
fin de brindar un acceso seguro, fluido y adecuado para los usuarios del sector.

2.1. OBIETIVOS ESPECIFICOS

v' Realizar la limpieza general de la via eliminando material excedente y
acumulado que obstaculiza el transito.

v’ Ejecutar trabajos de nivelacion y perfilado de la superficie de rodadura
para mejorar las condiciones de circulacidn vehicular y peatonal.
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v' Optimizar el acceso hacia las viviendas y zonas aledafias ubicadas cerca
del estadio deportivo de PROFAM Santa Rosa.

v" Reducir los riesgos de accidentes y deterioro vehicular ocasionados por
las irregularidades de la via.

v Contribuir al mejoramiento urbano y a la calidad de vida de los
pobladores del sector mediante una via en mejores condiciones de

servicio.

3. UBICACION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO
El Proyecto Mejoramiento de las vias de la Calle Camana y avenida playa ondable
mediante limpieza, eliminacién de material acumulado y nivelacién de via.
Se encuentra en la Calle Caman3, al costado del estadio deportivo de PROFAM
de Santa Rosa, cruce con la Av. Playa Hondable y Calle Copahuasi. Distrito de
Santa Rosa de la Provincia de Lima. Departamento de Lima.

3.1. UBICACION

Region Lima
Provincia : Lima
Distrito : Santa Rosa
Localidad : PROFAM

LOCALIZACION DEL PROYECTO - NIVEL PROVINCIAL / NIVEL DISTRITAL
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3.2 LOCALIZACION

El proyecto de mejoramiento de vias se localiza en la Calle Camang, al costado
del estadio deportivo de PROFAM Santa Rosa, en el cruce con la Av. Playa
Hondable y Calle Copahuasi, jurisdiccion del distrito de Santa Rosa, provincia de
Lima y departamento de Lima.

Lazona de intervencion corresponde a un sectorurbano de transito local, donde
actualmente la via presenta superficie de trocha, requiriendo trabajos de
limpieza, eliminacion de material acumulado y nivelacion para mejorar la
transitabilidad vehicular y peatonal.

ESTADO ACTUAL DE LA CARRETERA

Actualmente, la Calle Camand y la avenida playa ondable presenta una via de
trocha carrozable en estado regular a deficiente, evidenciandose acumulacién de
material suelto, presencia de tierra y desniveles a lo largo de la superficie de
rodadura. Asimismo, se observan irregularidades y deformaciones ocasionadas
por el transito vehicular continuo y la falta de mantenimiento periédico.

TIAN TARAZC
1ERO CIVIL
R‘é‘é ECTP. N° 285017
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La via carece de una adecuada nivelacion, dificultando el transito fluido de
vehiculos y peatones, especialmente en horas de mayor circulacion y durante
actividades realizadas en el estadio deportivo de PROFAM Santa Rosa. Esta
situacién genera incomodidad para los usuarios, ademas de incrementar el
riesgo de accidentes y el deterioro de los vehiculos que transitan por el sector.

Del mismo modo, la presencia de material acumulado en los bordes y sobre la
via reduce las condiciones adecuadas de accesibilidad y transitabilidad,
afectando a los vecinos y usuarios de la zona. Por ello, se hace necesaria la
ejecucioén de trabajos de limpieza, eliminacidon de material excedente y nivelacion
de la via, con la finalidad de restablecer condiciones dptimas de circulacion y
seguridad en el sector intervenido.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a ejecutar para el mejoramiento de la Calle Camana comprenden
actividades orientadas a recuperar las condiciones adecuadas de transitabilidad
vehicular y peatonal en la via de trocha ubicada en el distrito de Santa Rosa.

5.1 TRABAJOS PRELIMINARES

5.1.1 Limpieza y eliminacidon de material acumulado

Descripcion

Esta partida comprende la ejecucion de trabajos de limpieza general de la via,
mediante el retiro de tierra suelta, piedras, desmonte y material acumulado
sobre la superficie de rodadura y zonas laterales de la Calle Camana.

Los trabajos se realizaran de forma manual y/o con apoyo de maquinaria, segun
las condiciones del terreno, con la finalidad de liberar la via de elementos que
dificultan la transitabilidad vehicular y peatonal. Asimismo, se efectuara la
recoleccion, carguio, transporte y disposicion final del material excedente en
lugares autorizados.

La actividad permitird mejorar las condiciones de acceso y seguridad en la via,
facilitando posteriormente los trabajos de nivelacion y conformacién de la

superficie de rodadura.

Método de Ejecucion

Los trabajos se realizardn de manera manual y/o con apoyo de maquinaria
liviana, de acuerdo con las condiciones del terreno y el volumen de material
existente.

Las actividades comprenden: @
)
o
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Limpieza de la superficie de la via.

Remocidn y acopio del material acumulado.

Carguio y transporte del material excedente.
Eliminacion y disposicion final en lugares autorizados.

Limpieza final del drea intervenida.

Durante la ejecucién se deberd evitar afectar dreas colindantes y garantizar la

seguridad de peatones y vehiculos que circulen por la zona.

Materiales

Herramientas manuales.

Bolsas y recipientes de recoleccién (de ser necesario).
Equipos y maquinaria liviana para carguio y transporte.
Equipos y Herramientas

Lampas.

Picos.

Carretillas.

Volquete.

Cargador y/o minicargador (de ser necesario).
Equipos de seguridad personal.

Control de Calidad

Se verificard que la via quede completamente libre de material acumulado,

residuos y elementos que dificulten la transitabilidad. Asimismo, se controlara

que el material eliminado sea dispuesto adecuadamente en zonas autorizadas.

Método de Medicién
La medicién se realizard en metros clbicos (m3®) de material eliminado y

dispuesto, calculado segtin el volumen efectivamente retirado y aprobado por el

supervisor de obra.

Forma de Pago

El pago se efectuard por metro cibico (m?) de material eliminado, aprobado por

la supervisién, incluyendo mano de obra, herramientas, equipos, carguio,

transporte, disposicién final y todos los trabajos necesarios para la correcta

ejecucion de la partida.

5.1.2 Roce, perfilado y compactado de plataforma de via
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Esta partida comprende los trabajos de conformacion, perfilado y nivelacion de
la superficie de la via, con la finalidad de corregir desniveles, deformaciones e
irregularidades existentes en las vias.

Los trabajos se ejecutaran mediante el uso de herramientas manuales y/o
maquinaria liviana, realizando el extendido, corte y redistribucion del material
existente para obtener una superficie uniforme y adecuada para el transito
vehicular y peatonal. Asimismo, se efectuara la compactacién correspondiente

para mejorar la estabilidad y resistencia de la via.

El perfilado y nivelacion permitiran optimizar las condiciones de transitabilidad,
brindando una circulacién mas fluida, segura y confortable para los usuarios del
sector ubicado en el distrito de Santa Rosa.

Método de Ejecucion
Los trabajos se realizardan mediante procedimientos manuales y/o con apoyo de
maquinaria liviana, de acuerdo con las condiciones del terreno y el drea de

intervencion.
Las actividades comprenden:

— Reconocimiento y delimitacién del drea de trabajo.
~ Corte y redistribucion del material existente.

—~ Perfilado y conformacion de la rasante de la via.

~ Nivelacién de la superficie de rodadura.

— Humedecimiento del terreno cuando sea necesario.
— Compactacion ligera para estabilizar la superficie.

Se debera mantener la pendiente adecuada para favorecer el drenaje superficial
y evitar empozamientos de agua.

Materiales
— Material existente del terreno.
— Agua para humedecimiento, de ser necesario.
— Equiposy Herramientas
— Lampas.
— Picos.
~ Rastrillos.

— Carretillas.

— Regla metalica y nivel.

A8
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— Motoniveladora.

— Rodillo liso vibratorio

— Equipos de seguridad personal.
— Control de Calidad

Se verificara que la superficie perfilada presente uniformidad, niveles adecuados
y pendientes que permitan una correcta transitabilidad y evacuacidn de aguas
superficiales. La supervisidn aprobara los trabajos ejecutados antes de continuar
con las siguientes partidas.

Método de Medicion
La medicidn se realizara en metros cuadrados (m?) de superficie efectivamente
nivelada y perfilada, aprobada por la supervisidon de obra.

Forma de Pago

El pago se efectuard por metro cuadrado (m?) de terreno nivelado y perfilado,
incluyendo mano de obra, materiales, herramientas, equipos y todos los trabajos
necesarios para la correcta ejecucion de la partida.

5.1.3 Acarreo de material fresado D>1km (m3)
Esta partida comprende los trabajos de transporte de material, desde su banco
hasta su disposicion final para ser extendido y compactado.

Los trabajos se ejecutaran mediante el uso de cargador frontal para el carguio,
camidn volquete de 15 m3 para el transporte y colocacidn en pie de actividad.

El transporte debera realizarse cumpliendo los estandares de seguridad, donde,
el material de campo se humedecera para evitar la emanacion de polvos, el
material en el volquete debera taparse con carpa, lona o malla para evitar caidas
y en la disposicidn final deberd acumularse a una tercera parte de la via para que
esté disponible para el extendido.

Método de Ejecucidn
Los trabajos se realizaran carguio y transporte con maquinaria pesada.

Materiales

— Material fresado.

Magquinaria
— motoniveladora.
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— Volquete 15 m3

Método de Medicion
La medicion se realizara en metros cubicos (m3) de material efectivamente
transportada y, aprobada por inspector de la actividad.

Forma de Pago

El pago se efectuara por metro ctibico (m3) de material transportado, incluyendo
mano de obra, materiales, herramientas, equipos y todos los trabajos necesarios
para la correcta ejecucion de la partida.

5.1.3 Acarreo de material afirmado D>1km (m3)

Esta partida comprende los trabajos de transporte de material, desde su banco
hasta su disposicién final para ser extendido y compactado.

Los trabajos se ejecutaran mediante el uso de cargador frontal para el carguio,
camidn volquete de 15 m3 para el transporte y colocacion en pie de actividad.

El transporte debera realizarse cumpliendo los estandares de seguridad, donde,
el material de campo se humedecera para evitar la emanacion de polvos, el
material en el volquete debera taparse con carpa, lona o malla para evitar caidas
y en la disposicion final debera acumularse a una tercera parte de la via para que
esté disponible para el extendido.

Método de Ejecucion
Los trabajos se realizaran carguio y transporte con maquinaria pesada.
Materiales

— Material fresado.

Maquinaria

— motoniveladora. s
EVIN JYAN 0UEZ
— Volquete 15 m3 KEVE Mﬁ?gl}‘,ﬁ EQUEZ
; e REG. CIP. N° 285017
Método de Medicion

La medicion se realizara en metros cubicos (m3) de material efectivamente

transportada y, aprobada por inspector de la actividad.

Forma de Pago

El pago se efectuara por metro cubico (m3) de material transportado, incluyendo
mano de obra, materiales, herramientas, equipos y todos los trabajos necesarios
para la correcta ejecucion de la partida.
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5.1.3 Conformacion y compactacion de base c/equipo (m3)

Descripcion

Esta partida comprende el extendido y conformacién de material de préstamo o
afirmado, destinado a mejorar y nivelar la superficie de la via.

El material de préstamo serd colocado en capas uniformes sobre las areas
previamente preparadas, efectudndose posteriormente su humedecimiento y
compactaciéon hasta alcanzar una superficie estable y adecuada para el transito
vehicular y peatonal. Los trabajos podran realizarse con apoyo de maquinaria 'y
herramientas manuales, de acuerdo con las condiciones del terreno.

Asimismo, comprende los trabajos de compactacion del material de préstamo
colocado sobre la superficie de la via, con la finalidad de mejorar la estabilidad,
resistencia y uniformidad del terreno, garantizando adecuadas condiciones de
transitabilidad vehicular y peatonal.

La compactacion se realizard en la Calle Camana y avenida playa ondable como
parte de los trabajos de mejoramiento de la via de trocha.

La finalidad de esta actividad es restablecer las condiciones éptimas de la via,
mejorando la capacidad de circulacion, estabilidad y seguridad.

Método de Ejecucion

Los trabajos se ejecutaran utilizando material de préstamo aprobado por el
inspector, libre de materia organica, residuos y elementos perjudiciales.

Los trabajos de compactacién se ejecutaran después de efectuado la colocacion
del material, nivelacion y relleno de la superficie de la via

Las actividades comprenden:

Extendido del material en capas uniformes. KE i IAN TA
P AU O R HEQUEZ

— Nivelacién y conformacién de la superficie. REG.CIP.N~28

Compactacion por capas hasta alcanzar una superficie estable.

— Humedecimiento del material cuando sea necesario para alcanzar la
humedad 6ptima.

— Compactacion de la superficie mediante equipos mecénicos y/o
herramientas manuales.

— Recompactacion de las zonas que presenten asentamientos o
irregularidades.

— Conformacion final de la superficie compactada.

— Verificacién de niveles y espesor del material colocado.
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El espesor de las capas y el procedimiento constructivo dependeran de las
condiciones del terreno y de las indicaciones del inspector de actividad.

Materiales:
— Material afirmado.
— Agua para humedecimiento.
— Equipos y Herramientas
— Motoniveladora.
— Lampasy picos.

— Rodillo compactador 10 tn minimo.

Se verificard que el material colocado cumpla con las condiciones de calidad
requeridas y que el relleno presente uniformidad, estabilidad y nivelacién
adecuada. La supervision aprobara el espesor, compactacion y acabado final de

la superficie.

Método de Medicidon
La medicidn se realizard en metros cuadrados (m2) de material de préstamo
colocado, nivelado y compactado, aprobado por el inspector de actividad.

Forma de Pago

El pago se efectuara por metro cuadrado (m2) de relleno ejecutado, incluyendo
suministro del material, carguio, transporte, extendido, humedecimiento,
compactacion, mano de obra, equipos, herramientas y todos los trabajos
necesarios para la correcta ejecucion de la partida.

5.1.4 Conformacion de material fresado e=10 cm c/equipo pesado (m2)
Descripcion

Esta partida comprende el extendido y conformacion de material fresado,
destinado a mejorar y nivelar la superficie de la via.

El material afirmado serd colocado en capas uniformes sobre las areas
previamente preparadas, efectuandose posteriormente su humedecimiento y
compactacion hasta alcanzar una superficie estable y adecuada para el transito
vehicular y peatonal. Los trabajos podran realizarse con apoyo de maquinaria y
herramientas manuales, de acuerdo con las condiciones del terreno.

Asimismo, comprende los trabajos de compactacion del material fresado
colocado sobre la superficie de la via, con la finalidad de mejorar la estabilidad,

transitabilidad vehicular y peatonal.

TVNTE AT
REG. CIP. N° 285017
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La compactacidn se realizara en la Calle Camana y avenida playa hondable como
parte de los trabajos de mejoramiento de la via de trocha.

La finalidad de esta actividad es restablecer las condiciones éptimas de la via,
mejorando la capacidad de circulacion, estabilidad y seguridad.

Método de Ejecucion

Los trabajos se ejecutaran utilizando material fresado aprobado por el inspector,
libre de materia organica, residuos y elementos perjudiciales.

Los trabajos de compactacion se ejecutaran después de efectuado la colocacién
del material, nivelacion y relleno de la superficie de la via

Las actividades comprenden:

— Extendido del material en capas uniformes.

— Nivelacion y conformacion de la superficie.

— Compactacion por capas hasta alcanzar una superficie estable.

— Humedecimiento del material continuamente para alcanzar la humedad
optima.

— Compactacion de la superficie mediante equipos mecénicos y/o
herramientas manuales.

— Recompactacion de las zonas que presenten asentamientos o
irregularidades.

— Conformacion final de la superficie compactada.

— Verificacion de niveles y espesor del material colocado.

El espesor de las capas y el procedimiento constructivo dependeran de los
trabajos anteriores del terreno y de las indicaciones del inspector de actividad.

Materiales:
— Material fresado.
— Agua para humedecimiento.
— Equipos y Herramientas

— Motoniveladora.

. G Ygg;;;w
— Lampas y picos. REG, 1P N-285

— Rodillo compactador 10 tn minimo.

Se verificard que el material colocado cumpla con las condiciones de calidad
requeridas y que el relleno presente uniformidad, estabilidad y nivelacion

13
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adecuada. La supervision aprobara el espesor, compactacién y acabado final de

la superficie.

Método de Medicidn
La medicién se realizard en metros cuadrados (m2) de material de préstamo
colocado, nivelado y compactado, aprobado por el inspector de actividad.

Forma de Pago

El pago se efectuara por metro cuadrado (m2) de relleno ejecutado, incluyendo
suministro del material, carguio, transporte, extendido, humedecimiento,
compactacion, mano de obra, equipos, herramientas y todos los trabajos

necesarios para la correcta ejecucién de la partida.

6 DESCRIPCION DE PROYECTO

El drea de intervencion es de 1,600.00 m2, de suelo arenoso, cuenta con escaza
afirmado, con terreno un poco accidentado, que carece de transitabilidad e
iluminacién.

Para tal fin se propone mejorar el servicio de transitabilidad vehicular y peatonal
con el mejoramiento de la via a nivel de asfaltado con material fresado que
mejore las condiciones de seguridad.

7 DESCRIPCION DE METAS FISICAS Y ECONOMICAS

ttem | Descripcion Jund] “N°V. | Areaim2) | Vol./m3), | PARCIAL | METRADO
1 INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE {L=200.00m)
1.01 TRABAJOS PRELIMINARES
101.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS o8 | 1.00
| Movilizacion y d I deequiposy maquinarias | [ 1.00) 1.00]
2 PAVIMENTO FLEXIBLE_
2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
201.01 || ROSE, PERFILADO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA DE VIA I m2 1,600,00
Rose, perflado y compactado de plalaforma de via | i 00] 1.600.000 | 1,600.00]
[02.02 TRANSPORTE
2.02.01 ACARREO DE MATERIAL FRESADO D>1 KM [wm3] [ 276.00
Transporte de malerial fresadod>1km [ | 100] | 27600, 276,00
020202 | ACARREOQ DE MATERIAL AFIRMADO D>1 KM [ M3 | 288.00
Transporte de malenal Afrmado d>1km | | 1.00[ | 288 00| 238.00]
[02.03 PAVIMENTOS
2.03.01 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE C/EQUIPO [ M2 1,600.00
Conformacicn y conipactacion de base u‘equipof { 00! 1.600.00] T 1600 00]
20302 | CONFORMACION DE MATERIAL FRESADO 6=10 i CIEQUIPO PESADO | M2 [ 1,600.00
Conformacion de material fresado e= 10 cin ciequipo pesado | l 1.00| 1.600.00] T 1,600.001

Se va ejecutar 1600 metros cuadrados de mejoramiento via

/2



Item

01

01.01

02

02.01
02.01.01
02.02
02.02.01
02.02.02
02.03
02.03.01
02.03.02

MEJORAMIENTO DE VIAS: CALLE CAMANA

Descripcion

OBRAS PROVISIONALES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
PAVIMENTO FLEXIBLE

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ROSE, PERFILADO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA DE VIA
TRANSPORTE

ACARREQ DE MATERIAL FRESADO D>1KM

ACARREOQ DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM

PAVIMENTOS

CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE C/EQUIPO
CONFORMACION DE MATERIAL FRESADO e=10 ¢m C/EQUIFO PESADO

Costo Directo

Gastos Generales (6%)
Utilidad (5%)

Sub Total

GV (18%)

Total Presupuesto

SON: CUARENTAY DOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES

8 PLAZO DE EJECUCION

Und. Metrado

glb

m2

m3

m3

m2

m2

1/
A7

Precio SI. Parcial S/.

1,000.00
1.00 1,000.00 1,000.00
31,357.47

3,640.70

1,600.00 2.28 3,640.70
6,089.42

276.00 9.57 2,642.58
288.00 11.97 3,446.84
21,627.35

1,600.00 10.66 17,063.55
1,600.00 285 4,563.80

32,357.47
1,617.87
1,647.87

35,593.22
6,406.78

42,000.00

La actividad tiene un costo de s/.42,000.00 (Cuarenta y Dos Mil con 00/100

nuevos soles)

La ejecucion de la actividad se realizard en un plazo de 7 dias calendarios segun

el cronograma.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AAHH PROFAM, CALLE CAMANA, AVENIDA PLAYA HONDABLE, DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

PLAZO DE EJECUCION (7 dias calendarios)

tem

Descripcion Diai

Dia3 Dia4 Dia§ Dia6 Dia7

o

Bt a1
iz

2 61
0201 01
16202
02,92 01
029202
203
0203.01
02,0302

OBRAS PROVISIONALES

HOVILZACION Y DESMOVILIZACICN DE EQUIPOS Y MAQUIHARIAS
PAVIMENTQ FLEXIBLE

HOVIMIENTO DE TIERRAS

ROSE, FERFEADO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA DE VIA
TRAHSPORTE

AGARREO DE MATERIAL FRESADO D> 1KM

ACARRED DE MATERIAL AFIRIAADO B>1KM

PAVIMENTO3

CONFORMACION ¥ COMPACTACICH DE BASE C/EQUIPO
CONFORMACIGN DE MATERIAL FRESADO o=10 cm CZEQUIFO PESADD

9 MODALIDAD DE EJECUCION

AN . ONAR
INGENIERQ CIVIL
REG. CIP. N° 285017

El proyecto se ejecutara bajo la modalidad de ejecucién por contrata y recursos

propios.
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PLANILLA DE SUSTENTACION DE METRADOS

MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH PROFAM, CALLE CAMANA, AVENIDA PLAYA ONDABLE, DEL DISTRITO DE

RRIRECTE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
UBICACION SANTA ROSA - LIMA - LIMA
FECHA May-26
ltem Descripeian [Und] N°v. | Area(m2) | Vol (m3) [ PARCIAL | METRADO
01 INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE (L=200.00m}
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS GLB 1.00
Movilizacion y desmovilizacion de equipos y maquinarias 1.00] | 1.00
02 PAVIMENTO FLEXIBLE
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01 ROSE, PERFILADO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA DE VIA M2 1,600.00
Rose, perfilado y compactado de plataforma de via 1.00] 1,600.00] | 1,600.00
02.02 TRANSPORTE
02.02.01 ACARREQ DE MATERIAL FRESADO D>1 KM M3 276.00
Transporte de matenal fresado d>1 km 1.00] [ 276.00] 276.00
02.02.02 ACARREOQ DE MATERIAL AFIRMADO D>1 KM M3 288.00
Transporte de material Afirmado d>1 km 1.00] [ 268.00] 288.00
02.03 PAVIMENTOS
02.03.01 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE G/EQUIPO M2 1,600.00
Canlormacion y compactacion de base clequipo 1.00] 1,600.00] [ 1,600.00
02.03.02 CONFORMACION DE MATERIAL FRESADQ e=10 cm C/EQUIPO PESADO | M2 1,600.00{
Conformacion de malerial fresado e=10 ¢cm clequipo pesado 1.00] 1,600.00] [ 1,600.00

ERO CIVI
EG, CIP, N° 285017



PRESUPUESTO




s10

Presupuesto
Subpresupuesto
Cliente

Lugar

Item

01

01.01

02

02.01
02.01.01
02.02
02.02.01
02.02.02
02.03
02.03.01
02.03.02

Presupuesto

Pégina 1

0301015 MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH PROFAM, CALLE CAMANA, AVENIDA PLAYA ONDABLE, DEL DISTRITO DE SANTA
ROSA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

001 MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH PROFAM, CALLE CAMANA, AVENIDA PLAYA ONDABLE, DEL DISTRITO DE SANTA
ROSA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
LIMA - LIMA - SANTA ROSA
Descripcion

OBRAS PROVISIONALES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
PAVIMENTO FLEXIBLE

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ROSE, PERFILADO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA DE VIA
TRANSPORTE

ACARREO DE MATERIAL FRESADQ D>1KM

ACARREO DE MATERIAL AFIRMADO D> 1KM

PAVIMENTOS

CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE C/EQUIPO
CONFORMACION DE MATERIAL FRESADO e=10 cm C/EQUIPO PESADO
Costo Directo

Gastos Generales (6%)

Utilidad (5%)

Sub Total

IGV (18%)

Total Presupuesto

SON: CUARENTAY DOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES

LIAN-TA
INGENIER

Coslo al Mayo 2026

Und. Metrado Precio SI. Parcial SI.

1,000.00

glb 1.00 1,000.00 1,000.00
31,357.47

3,640.70

m2 1,600.00 2.8 3,640.70
6,089.42

m3 276.00 9.57 2,642.58
m3 268.00 11.97 3,446.84
21,627.35

m2 1,600.00 10.66 17,063.55
m2 1,600.00 2.85 4,563.80
32,357.47

1,617.87

1,617.87

35,593.22

6,406.78

42,000.00

REG. CIP. N° 28

Fecha:

Mayo 2026 14:14:59



ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS




Presupuesta

Subpresupuasio
Patda

Rendimianla

Cadigo

04240100010001

Partda

Randimisnlo

Cédigo

0101010005

0301100007
03012000010001

Patda

Rendimienta

Cadigo

0101010005

03011600010003
03012200040001

Patda

Rendimiento

Cédige

0101010005

03011600010003
03012200040001

Patda

Rendimiento

Cadigo

0101010005

0301100007

0301100007

02012000010001

Partida

Rendimianta

Cédige

0101010005

0301100007
0301200001001

Andlisis de precios unitarios

Pégina:

0301015 MEJORAMIENTO DE CALLES CON MATERIAL FRESADO EN EL AAHH. PROFAM Y ADESESEP DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE LIMA DE

DEPARTAMENTO DE LIMA
001 MEJORAMIENTO DE CALLES CON MATERIAL FRESADO EN EL AAHH. PROFAM Y ADESESEP DE DISTRITO DE SANTAR
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
glbiDIA 1.0000 EQ. 1.0000 Caosla unilsrio dreclo por - g'b
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subcontrates
SC MOVILIZAGION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO ob 1.0000
02.01.01 ROSE, PERFILADO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA DE VIA
m2/DIA 1,850.0000 EQ. 1,600.0000 Coslo unilzrio drecto por - m2
Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad
Mano de Obra
PEON L] 1.0000 0.0043
Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135 HP 10412 TN hm 1.0000 0.0050
MOTONIVELADCRA 130 - 135 HP hm 1.0000 00050
02.02.01 ACARREOQ DE MATERIAL FRESADO D>1KM
m3MDIA 500.0000 EQ. 500.0000 Casto unitario drecto por :m3
Descripcion Recursa Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
PEON hh 1.0000 00160
Equipos
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1.0000 00160
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0160
02.02.02 ACARREO DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM
m3MDIA 400.0000 EQ. 400.0000 Coslo unitario directo por - m3
Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
PEON hh 1.0000 0.0200
Equipos
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0200
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0200
02.03.01 CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE C/EQUIPO
m2DIA 1,500,0000 EQ. 1,500.0000 Casto unilario drecto por - m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
PEON hh 10600 0.0053
Materiales
MATERIAL AFIRMADO m3 0.1800
Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135 HP 10-12 TN hm 1.0000 0.0053
MOTONIVELADORA 130 - 135 HP hm 1.0000 00053
020302 CONFORMAGION DE MATERIAL FRESADO e=10 cm C/EQUIPO PESADO
m2/DIA 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario drecto por : m2
Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad
Mano de Obra
PEON hh 20000 0.0107
Equipos
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135 HP 1012 TN hm 1.0000 0.0053

MOTONIVELADORA 130 - 135 HP hm 1.0000 00053

Fecha :

IAN
ENI b
R'S:S CIP. N° 285017

Fechaprestpuesta

1,000.00

Precio SI.

1,000.00

2.28

Precio S

22

20220
23533

9.57

Precio SI.

022

232.84
34535

11.97

Precio SI.

2022

23284
34535

10.66

Precio SI.

fritivid

4568

20277

2353

2.85

Precio S1.

2051

22720
26660

Mayo 2026 14:19:56

Mayo 2026

Parcial SI.

1,000,00
1,000.00

Pareial SI.

009
0.09

101
1.18
218

Parcial S1.

032
032

373
553
9.25

Parcial SI.

040
0.40

486
691
11.58

Parcial 8/,

0.11
0.1

8.22
8.22

1.08
128
233

Pareial S1.

022
0.22

121
142
263

5



CRONOGRAMA
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PLANO

ANTARAZONA REQUEZ )
GENIERO CIVIL
REG, CIP, N® 285017



RECREACION PUBLICA N° 1

MINISTERIO DE
EDUCACION

PARCELA HDEL FROYECTO ESPECHAL
CAUDAD PACHACUTED 1

(REGISTROS FLELICOS)
AREA=172 f0mE

i 3TV

RECREACION
PUBLICA N° 12
1

oy 3TV

MERCADO

OHELIADD: CONSULTOR: PLAKO. ESCALA FORVATO:
DISERADD. PLANG CLAVE IRDICA00 A
APROBADO: | - FPROVECTD: TGRS 143 DRSS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RDSA - i NEJORANIENTO DELAS {H PROFAM, CALLE CAMANA
FROVECCIDN | AVENIDA PLAYA AITEG DE SANTA ROSA LD
REV, POR DESCRIPLION REVEADO APRDRADO | REV. PoA DESCRIPCION AEVSADD APROADO" [ i ik PC-1




